



DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA

Responsabile : ROMERSI PIERANGELO

DETERMINAZIONE

n. 35 del 17/06/2021

Oggetto: DESTINAZIONE TURISTICA EMILIA - PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER - OPERAZIONE 19.2.02 AZIONE SPECIFICA 8.2.1.B GESTIONE IN RETE DI SERVIZI PER LA RICETTIVITA' - PORTALE APPENNINO PROROGA CONCLUSIONE E RENDICONTAZIONE CUP F94J20000000007

IL DIRETTORE

Premesso:

- che la Legge Regionale 25 marzo 2016, n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica - Abrogazione della Legge Regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)”, disciplina l’organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna e all’art. 12 prevede l’istituzione delle aree vaste a destinazione turistica;
- che con DGR n. 595/2017 si istituisce l’area vasta a finalità turistica e la Destinazione Turistica Emilia (Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia), Ente pubblico strumentale degli Enti locali, approvandone il relativo Statuto, successivamente integrato e modificato dall’assemblea dei Soci con proprio atto n. 15 del 20/12/2017;

Visti:

- il verbale del Consiglio di Amministrazione della DTEmilìa n. 18 del 1^a giugno 2018 che prende atto della nomina del Direttore, dott. Pierangelo Romersi a far tempo dal 1^a luglio 2018 e prorogato con Determinazione del Dirigente della Provincia di Piacenza n. 645 del 14/06/2019 fino al 30 giugno 2021
- la Determinazione del Direttore n. 25 del 03/07/2019 con la quale si pubblica la convenzione per la gestione delle attività intercorrenti tra la DT Emilia e la Provincia di

Parma;

Dato atto che:

- la Destinazione Turistica Emilia e il GAL DEL DUCATO in data 20 dicembre 2019 hanno stipulato apposita convenzione con la quale il GAL affida alla Destinazione Turistica Emilia la realizzazione del progetto: "PORTALE APPENNINO" per un costo complessivo di € 151.883,00;
- il GAL del Ducato ha successivamente approvato, con delibera n 53 del 29/05/2020, la concessione del sostegno alla Destinazione Turistica Emilia (notifica del 5 giugno 2020 Prot 148/2020):

Considerato che:

- con nota del 30 marzo 2021 Prot 129/2021, il Gal del Ducato ha approvato la proroga di 365 giorni dal termine previsto per la conclusione dei lavori per la conclusione del progetto in oggetto stabilendo che il Piano di Investimenti (P.I) dovrà quindi essere concluso e rendicontato entro la data del 30 giugno 2022.
- con determinazione del Direttore della Destinazione Turistica Emilia n. 23 del 24/07/2020 è stata incaricata la Fondazione E35 FONDAZIONE PER LA PROGETTAZIONE INTERNAZIONALE in via Vicedomini, 1 a Reggio Emilia C.F. 91172360355 – P.IVA 02688910351 per assistere il personale di Destinazione Turistica Emilia nel predisporre la documentazione di gara e di rendicontazione relativo al contributo PSR 2014-2020 REGIONE EMILIA-ROMAGNA "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE LEADER". - Operazione 19.2.02 Azione Specifica 8.2.1.b Gestione in rete di servizi per la ricettività – PORTALE APPENNINO ed è stato stipulato il contratto relativo con scadenza 31 gennaio 2021;
- con determinazione del Direttore della Destinazione Turistica Emilia n. 3 del 26/01/2021 è stata incaricata la ditta Altrama S.r.l. Via Caduti di Capaci, n. 6 a Cosenza Codice Fiscale/Partita Iva 03321690780 della realizzazione di un portale web per l'Appennino Emiliano ed è stato predisposto il contratto secondo il formulario presente sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) con scadenza 30 giugno 2021;

Ritenuto di:

- prorogare i due contratti citati rispettivamente a Fondazione E 35 per continuare l'attività di assistenza e alla ditta Altrama per completare l'attività di messa on line completa, testing e rilevazione dei malfunzionamenti nonché per la manutenzione fino al 30 giugno 2022 senza modificare gli importi contrattuali e gli altri aspetti del contratto;
- dare mandato al sottoscritto Direttore di predisporre gli atti per integrare i rispettivi contratti;

Dato atto altresì:

- è stato approvato il bilancio 2021-2023 della DTEmilvia con atto 59 del 19/12/2020 e il PEG con atto 1 del 18/01/2021;
- i pagamenti riguardanti le attività non ancora fatturate avverranno solo al termine degli adempimenti e per la Fondazione E35 saranno conteggiate le giornate effettivamente svolte e rendicontate, per la ditta Altrama il lavoro effettivamente svolto;
- che gli affidamenti in questione sono identificati con i seguenti codici: CIG Z482DA216B per la fondazione E35 e CIG Z692FF7CFB per Altrama mentre per entrambi il CUP è il seguente: F94J20000000007;

Visti:

- lo Statuto della DTE;
- il Regolamento di Organizzazione e Contabilità della DTE
- il T.U.E.L.;
- il D.L. 118/2011

DETERMINA

- di prorogare i due contratti a Fondazione E 35 e ALTRAMA fino al 30 giugno 2022 per le attività espresse in premessa;
- dare mandato al sottoscritto Direttore di predisporre gli atti per integrare i rispettivi contratti;
- di pubblicare la presente determinazione avvalendosi della procedura informatizzata della Provincia di Parma, come da convenzione.

Sottoscritta dal Responsabile
(ROMERSI PIERANGELO)
con firma digitale